

Postępowanie nr GKI.271.89.2014.G.Ch.

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia pod nazwą: Budowa małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Lipnik Gmina Stargard Szczeciński

W dniu 05.02.2015 roku do Zamawiającego wpłynęło poniższe zapytanie:


Pytanie 1.

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zadania 06.03.2015r z uwagi na technologię wykonania robót fundamentowych wiat drewnianych w zimowym okresie prowadzenia robót? W opisie technicznym pkt. 5.4. Wiata konstrukcji drewnianej jest zapis: "Roboty fundamentowe należy prowadzić w możliwie najkrótszym czasie, najlepiej poza okresem jesienno-zimowym". Wykonawca wyraża obawę, że termin na realizację zamówienia jest zbyt krótki i proponuje termin 31.03.2015 r.

Odpowiedź:

Zadanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, termin realizacji wynika więc z zawartej umowy o dofinansowanie i niestety nie może podlegać wydłużeniu.

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część postępowania nr GKI.271.89.2014.G.Ch.

.....

Kazimierz Szarżanowicz
(Zamawiający)